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ALL’OPERATORE ECONOMICO DITTA BREVIGLIERI SRL 

AGLI ATTI 

           AL SITO 

        SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE 

 

Avviso Pubblico Azione “Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti 

innovativi di apprendimento” - PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”  

 

Titolo progetto: “AMBIENTI INNOVATIVI PER L’APPRENDIMENTO E LA DIFFERENZIAZIONE 
DIDATTICA”  
Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20680  
CUP: H34D22004690006  
CIG: 9985548EE0; 

 

OGGETTO: ADDENDUM AL DOCUMENTO DI STIPULA DELLA TRATTIVA DIRETTA PROT. N°4297 
                    DEL 27/09/2023. 
 

PREMESSO CHE 

 le modifiche apportate alle disposizioni di un appalto pubblico in corso di validità costituiscono una 

nuova aggiudicazione di appalto, ai sensi della direttiva 92/50, quando presentino caratteristiche 

sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell’appalto iniziale e siano, di conseguenza, atte a 

dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto (si veda in tal senso, 

Corte di giustizia Comunità Europee, 05-10-2000, causa C337/98, Commissione/Francia,  punti 44 e 

46).” 

 

 la modifica di un appalto pubblico in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca 

condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero 

consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero 

consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata (Corte di giustizia 

Comunità Europee, sentenza 19 giugno 2008, causa C-454/06); 

 

 

 ritenuto sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra citata, che il pagamento di stati 

di avanzamento in deroga alle previsioni del contratto non possa costituire una variazione essenziale 

delle previsioni contrattuali in particolar modo in relazione alla tipologia di procedura messa in atto per 

l’individuazione dell’affidatario (trattativa diretta con un solo Operatore Economico); 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

In deroga al disciplinare di gara allegato alla trattativa diretta n° 3753386 del 27/09/2023 e dalla conseguente 

stipula sottoscritta dalle parti, vista la particolare situazione di mercato in merito alle tempistiche previste per 

le forniture, in relazione anche alle diverse categorie merceologiche ordinate e alle diverse modalità di fornitura 

dei prodotti, onde evitare una eccessiva penalizzazione dell’operatore economico, si dispone: 

Art. 1 

A richiesta scritta dell’operatore economico è prevista la fornitura parziale e, al seguito dell’esito positivo della 

verifica di conformità parziale (collaudo), il conseguente pagamento della stessa (Saldo Automatico Fatture - 

SAF).    

Art. 2 

Indipendentemente dagli step di consegna parziale, la richiesta di pagamento del SAF potrà avvenire al 

raggiungimento dei seguenti Milestone: 

a) primo SAF:  al raggiungimento di un valore contrattuale pari o superiore al 50% 

b) secondo SAF: al raggiungimento di un valore contrattuale pari o superiore al 90% 

c) saldo:  al raggiungimento del 100% del valore contrattuale 

Art. 3 

La fattura parziale potrà essere emessa solo a seguito della comunicazione del RUP all’operatore economico 

in merito alla correttezza della verifica di conformità effettuata dal Verificatore di conformità incaricato, sulla 

merce consegnata e nel rispetto delle condizioni di cui agli Art. 4/5/6. 

Art. 4 

Il pagamento della fattura di acconto sarà subordinato alla disponibilità di fondi, in relazione alla reale 

erogazione degli stessi da parte del Ministero.  

Art. 5 

Il pagamento avverrà senza clausole di riserva, a seguito dell’emissione del verbale di verifica di conformità 

tecnica e amministrativa effettuata dal Verificatore di conformità incaricato, per l’intera parte contrattuale 

riguardante la merce consegnata (installazione e messa in opera compresa). 

Art. 6 

in caso di impossibilità di verifica tecnica per la merce consegnata in quanto non sia stata possibile 

l’installazione, anche se per motivi legati alla situazione logistica della scuola, o perché la verifica tecnica sia 

legata e/o correlata al altri prodotti non ancora consegnati, il pagamento avverrà con le seguenti modalità: 

a) senza clausole di riserva se per l’intera fornitura è stata presentata garanzia definitiva del 5% all’atto 

della sottoscrizione del contratto 

b) a presentazione di garanzia fidejussoria pari al 10% del valore della merce consegnata e per la quale 

si richiede il pagamento, per ogni step, a copertura di eventuali malfunzionamenti o non 

corrispondenza del materiale in sede di verifica tecnica della conformità. l’eventuale garanzia sarà 

svincolata all’atto della certificazione di conformità finale. 

Art. 7 

Le disposizioni del presente atto assumono efficacia all’atto della sottoscrizione di entrambe le parti e 

costituiscono parte integrante e sostanziale della stipula originale. 

 

    

                                                        Il RUP 

                                             MASSIMILIANO BELTRAME 

                                                                                     (Firmato digitalmente) 
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